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Tato bakalářská práce se zabývá disciplínou projektového řízení. V teoretické 
části je popsán projekt a projektové řízení obecně. Dále jsou zde rozebrány 
možnosti organizačních struktur a typy časového plánování. V praktické části jsou 










This bachelor thesis deals with the project management discipline. The theoretical 
part describes the project and project management in general. Furthermore, the 
possibilities of organizational structures and types of time planning are discussed. 
In the practical part, this knowledge is applied to solving a specific project of 
creating a welding workplace. 
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Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil řízení projektu. Toto téma úzce 
souvisí s činností, kterou ve firmě vykonávám a bylo mi tudíž blízké. Díky 
rychlému vývoji v posledních letech je využívání projektového řízení stále 
rozšířenější. Metody projektového řízení lze uplatnit ve všech typech společností, 
nehledě na jejich velikost. Stejně tak je možné využití těchto nástrojů a metod 
napříč průmyslovými obory. Jde tedy o disciplínu, která nachází velmi široké 
uplatnění. Metodiku projektového řízení lze také použít na mnoho činností 
z našeho každodenního života a zefektivnit jejich plnění. 
Pro svoji práci jsem si vybral projekt vytvoření svařovacího pracoviště. Jedná se o 
komplexní projekt, který bude obsahovat širokou řadu procesů, které by bez 
použití metod projektového řízení byly jen těžko proveditelné. Na tento projekt 
budu nahlížet z pozice projektového manažera a budu především plánovat a 
koordinovat projektové činnosti. Plánování je nejdůležitějším aspektem úspěšného 
projektu, a proto mu bude věnována největší pozornost. 
Cílem této práce je tvorba scénářů pro dokončení projektu. Tyto scénáře se 
pokusím vytvořit s použitím teoretických znalostí z první části bakalářské práce a 
nejvhodnější z nich aplikovat v praxi. 
Počátečním krokem bude definování cílů projektu za použití metod zmíněných 
v teoretické části. Po nastudování zadání projektu se vytvoří popis projektu a jeho 
výchozí podmínky. Po zanalyzování těchto podmínek bude potřeba zvolit vhodnou 
organizační strukturu, která bude splňovat veškeré naše požadavky. Po zvolení 
projektového týmu začne příprava projektu a rozdělení činností mezi jednotlivé 
skupiny pracovníků. 
Během plánování použiji pro tvorbu různých scénářů metody časového plánování 
jako je Ganntův diagram nebo síťový. Bude nutné rozhodnout o podílu využití 
externích výrobních kapacit. Podíl externích kapacit se pokusím snížit na nejnižší 
možnou míru. S pomocí těchto metod se pokusím najít efektivní způsob 
dokončení projektu při dodržení projektového trojimperativu. 
V rámci realizace bude zvláště důležité včasné objednání vybraných komponent, 
tak aby nedošlo ke zpoždění celého projektu. Podstatná je také častá komunikace 
se zákazníkem o postupu projektu a případných změnách. Během realizace budu 
především koordinovat projektové činnosti jednotlivých skupin v projektovém týmu. 




























1.1 Definice projektu 
Slovo projekt obecně označuje proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Zde 
jsou uvedeny některé z používaných definic. 
Dle Kerznera (2007, s. 4-5) jde o sled aktivit a úkolů, které mají specifický cíl. Dále 
je stanoveno datum začátku a konce uskutečnění projektu. A posledním znakem 
jsou omezené přidělené zdroje pro realizaci. 
Podle PMI (Project Management Institut) (2004, s. 4-5) je projektem myšleno 
dočasné úsilí vynakládané k vytvoření unikátního produktu či služby. 
1.2 Charakteristiky projektu 
Každý projekt musí mít svůj začátek a konec. Začátek projektu je dán stanovením 
konkrétních cílů a definicí strategie k dosažení těchto cílů. Jasně musí být také 
deklarovány termíny zahájení a ukončení projektu. Pro každý projekt platí, že je 
jedinečný a neopakovatelný. Dalšími typickými znaky jsou dočasnost a omezenost 
zdrojů. Mezi obecné charakteristiky patří také směřování celého procesu 
k určitému cíli. Projektem není žádná periodicky opakující se práce. Dolanský 
(1996, s. 14-15) 
Kromě časových a obecných charakteristik má projekt také daná pravidla 
hospodaření. Projekt má svůj podnikatelský cíl, který má být dosažen aktivitami 
osob a použitím materiálních zdrojů. Má určeny disponibilní finanční zdroje, které 
slouží k úhradě spotřebovaných zdrojů. Dalším znakem je vlastní organizační 
struktura projektu. Svozilová (2006, s. 22) 
Podle Dolanského (1996, s. 16), se většina manažerů s projektem již setkala, 
ačkoli si to nemusí uvědomit. Projektem může být například reorganizace oddělení 
či zavádění nového výrobku na trh. 
Z hlediska druhů můžeme projekty dělit na investiční, organizační změny, 
zavádění nových technologií a vývoj a zavedení nových výrobků. 
1.3 Kategorie projektů 
Projekty mohou být rozděleny do několika kategorií také dle svého rozsahu. A to 
na projekty komplexní, speciální a jednoduché. 
1.3.1 Komplexní projekt 
Tento typ projektu je unikátní, jedinečný a neopakovatelný. Vyznačuje se 
dlouhodobým trváním, velkým množstvím činností a speciální organizační 
strukturou. Na jeho realizaci je potřeba velké množství finančních a jiných zdrojů. 
Komplexní projekt se běžně rozděluje na několik podřazených sub-projektů. 
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1.3.2 Speciální projekt 
Speciální projekt obsahuje méně činností než projekt komplexní a trvá středně 
dlouhou dobu. K realizaci projektu jsou pracovníci přiřazeni dočasně a jsou 
zařazeni do vytvořené organizační jednotky. 
1.3.3 Jednoduchý projekt 
Pro jednoduchý projekt je typická krátká doba trvání (v řádu měsíců), nízká 
náročnost a jednoduchý cíl. Projekt může být realizován pouze jednou osobou. 
Obsahuje pouze nízký počet činností a bývá vykonáván podle standardizovaných 
postupů. Dolanský (1996, s. 16) 
1.4 Trojimperativ projektu 
Pojem trojimperativ označuje takzvaný „Trojrozměrný cíl“ projektu. Každý projekt 
má tři parametry, kterými jsou rozsah, náklady a časový rámec. Tyto prvky se 
navzájem ovlivňují a je potřeba nalézt vyvážené řešení, jak dosáhnout všech tří 
cílů. Každý zadavatel klade důraz na jiný z těchto prvků a dle toho je potřeba při 
hledání optimálního řešení postupovat. Rosenau (2007, s. 19) 
Projektový trojimperativ je znázorněn na obrázku číslo 1: 
 
Obrázek 1 Trojimperativ projektu 
Zdroj: vlastní 
1.5 Podpora vrcholového vedení 
Všechny projekty nehledě na velikost vyžadují podporu vrcholového 
managementu organizace. Musí být ustanoven některý z vrcholových manažerů, 
který bude mít v kompetenci veškeré záležitosti související s daným projektem. 
Manažer projektu se tak může na tuto osobu obracet se závažnými problémy. 














2 Příprava projektu 
2.1 Fáze projektu 
Každý projekt se odehrává v uzavřeném životním cyklu, který má zpravidla 3 fáze. 
Tyto fáze se mohou lišit podle typu projektu, avšak běžně rozeznáváme tyto 
základní typy. Prvním typem je fáze před-investiční, druhým fáze investiční a 
posledním je fáze provozu a závěrečného vyhodnocení. 
V každé fázi lze nalézt další dílčí fáze, které mají svůj začátek a konec. Řízení 
projektu se tak mění vždy s přechodem do další fáze. Dolanský (1996, s. 23) 
2.1.1 Před-investiční fáze 
Jedná se o nejdůležitější část celého projektu a lze jí dělit na další dílčí fáze. Do 
před-investiční fáze se řadí předběžné plánování a příprava projektu. V úvodní fázi 
se stanovuje cíl a strategie, kterými tohoto cíle má být dosaženo. Prověřuje se, 
zda jsou jednotlivé fáze projektu proveditelné. Typickými nástroji používanými 
v této části je studie příležitostí a studie proveditelnosti. Dolanský (1996, s. 24) 
Studie příležitostí ukazuje, zda je vhodné v dané době projekt realizovat. 
Používanými metodami v této studii jsou například SWOT analýza, SLEPT 
analýza či Porterova analýza. 
Studie proveditelnosti slouží k posouzení realizovatelnosti a ziskovosti projektu. 
Zkoumá všechny možné cesty k dosažení cíle a jejich efektivnost. 
2.1.2 Investiční fáze 
V této části je jmenován hlavní manažer projektu a jeho tým. Vytváří se 
organizační struktura, podrobný časový plán a také plány zdrojů a nákladů. 
Probíhají výběrová řízení pro dodavatele a vytváří se podrobná projektová 
dokumentace. Dolanský (1996, s. 26) 
Dle Doležala (2009, s. 158) se tato fáze dělí na čtyři základní etapy: 
První etapou je zahájení projektu. Je nutné zajištění personálních zdrojů a 
vytvoření základních technických a organizačních parametrů projektu. 
Druhou etapou je plánování. Vytvoření plánu je důležité pro postup při realizaci 
projektu a také pro kontrolu odchylek od vzniklého plánu. 
Třetí etapou je realizace projektu. Během realizace je nutné řídit zdroje a 
kontrolovat, zda se postupuje podle vytvořeného plánu. 
Poslední čtvrtou etapou je ukončení projektu a předání díla zákazníkovi. Doležal 
(2009, s. 158) 
| 10 
 
2.1.3 Fáze provozu a vyhodnocení 
Výsledky projektu se předávají k užívání a vyhodnocuje se úspěšnost projektu. 
Všechny informace jsou zaznamenány a uchovány k budoucímu využití. Dolanský 
(1996, s. 26) 
Vyhodnocení úspěšnosti projektu není vhodné ihned po jeho dokončení, protože 
některé vady či chyby se mohou projevit až s odstupem času. Doležal (2009, s. 
159) 
2.2 Zásady přípravy projektu 
Podle Dolanského by měly následující zásady být respektovány ve všech fázích 
projektu. 
2.2.1 Zásada 1 – klást si relevantní otázky 
Během přípravy projektu by měly být vždy zodpovězeny zásadní otázky. Je nutné 
si určit, jakého cíle má být dosaženo a proč ho mát být dosaženo. Dále je potřeba 
zjistit, zda je cíl reálný. Určit, co by měl který pracovník dělat. Zkontrolovat, zda je 
zvolený postup efektivní. Definovat, dokdy by měl být jaký úkol dokončen a 
z jakého důvodu. Přezkoumat, zda je dostatečný projektový finanční rozpočet a 
ujasnit si, zda je v daný moment důležitější čas či peníze. 
Konkrétně poslední otázka má zásadní dopad na realizaci projektu. V časové tísni 
je potřeba vynaložit více finančních prostředků, a naopak při finanční tísni se 
předpokládá delší doba trvání projektu. Dolanský (1996, s. 26-27) 
2.2.2 Zásada 2 – vše si ověřit 
Nereálné nebo špatně definované předpoklady výrazně komplikují úspěšné řízení 
projektu. Dolanský (1996, s. 27) 
2.2.3 Zásada 3 – mít na mysli otázku, co je účelem projektu 
Neustálým ptaním se sebe sama „proč?“ může projektový manažer dojít k závěru, 
že některé činnosti nejsou vůbec třeba nebo že některé činnosti by se daly udělat 
lépe. Dolanský (1996, s. 27) 
2.2.4 Zásada 4 – identifikovat účinky projektu 
Pokud projekt ovlivňuje další práce ve firmě, pak je třeba zavést následující 
opatření. 
Informovat ty, kterých se realizace projektu týká – je potřeba formulovat a 
prezentovat důsledky realizace projektu. A poskytnout informace těm lidem, jichž 
se realizace projektu nějakým způsobem dotkne. 
Poskytovat včas informace manažerům ostatních projektů – pokud jsou ve stejné 
době realizovány další projekty, je potřeba, aby ostatní manažeři byli informováni 
o průběhu tohoto projektu. Dolanský (1996, s. 27) 
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2.2.5 Zásada 5 – schvalování fází projektu 
U každé fáze projektu by měl manažer prověřit, zda odpovídá výchozím 
požadavkům. Změny je pak potřeba předložit vedení ke schválení. Dolanský 
(1996, s. 28) 
2.3 Hodnocení a ověřování proveditelnosti projektu 
Pro posouzení realizovatelnosti projektu je k dispozici velká řada metod, které 
porovnávají zhodnocování vloženého kapitálu v čase. Mezi používané metody 
patří předběžná studie proveditelnosti, předběžná studie financování, studie 
proveditelnosti, analýza cash-flow, analýza zisku a závěrečný rozbor. Dolanský 
(1996, s. 29) 
Proveditelnost projektu zkoumáme také během realizace projektu, jakmile v něm 
dojde k zásadním změnám. V těchto případech se u každé činnosti zjišťuje, zda je 
nutné ji realizovat. Dále zda je možné je odložit nebo je potřeba ji vykonat co 
nejdříve. A nakonec zda není vhodné realizovat jinou činnost nebo jestli danou 
činnost je možné realizovat jiným způsobem. Rozsah této studie závisí na velikosti 
a složitosti projektu. Dolanský (1996, s. 30) 
2.4 Stanovení ceny projektu 
Stanovení ceny je zásadní pro budoucí výnosnost projektu. Cena musí pokrýt 
náklady na realizaci projektu a měla by vytvořit i zisk. Při určování ceny je potřeba 
vyčíslit náklady na pracovní sílu, náklady na technologie a vybavení potřebné 
k realizaci a náklady na řízení celého projektu. Dále je potřeba počítat s časovým 
rámcem, během kterého má být projekt dokončen a s riziky spojenými s realizací. 
A nakonec je při kalkulaci nezbytné také vzít v úvahu pozici dané firmy na trhu a 
tržní podmínky. Svozilová (2006, s. 83-84) 
2.5 Hodnocení investice 
K ohodnocení investice je možné použít mnoho metod, z nichž některé respektují 
tok času a změnu hodnoty peněz v čase. Takové metody nazýváme metody 
dynamické, metody, které s faktorem času nepočítají, se nazývají metody statické. 
Jako investici lze považovat jednorázově vynaložené zdroje, které se v budoucnu 
stanou příjmy. Zpravidla se jedná o delší období v řádu let. Synek (2007, s. 273) 
2.5.1 Dynamické metody hodnocení výnosnosti investic 
Čistá současná hodnota (ČSH) 
Metoda čisté současné hodnoty počítá s rozdílem hodnoty příjmů a výdajů během 
let. Stává se tak velmi přesným nástrojem pro zhodnocení efektivnosti investice. 




Pro výpočet čisté současné hodnoty platí tento vzorec: 






Kde „n“ vyjadřuje životnost investice, „r“ diskontní úrokovou míru a „I“ počáteční 
investici 
Vnitřní výnosové procento (VVP) 
Tato metoda je alternativou pro metodu čisté současné hodnoty, z které také 
vychází. Pro její výpočet položíme čistou současnou hodnotu rovnu nule a 
dopočítáváme diskontní úrokovou míru. Pokud vyjde diskontní úroková míra vyšší 
než reálná sazba, s kterou počítáme při realizace investice, je vhodné investici 
přijmout. 
2.5.2 Statické metody hodnocení výnosnosti investic 
Návratnost investice (ROI) 
Porovnává průměrný roční zisk vytvořený investicí s celkovými náklady. Pokud je 
rentabilita vyšší než požadovaná výnosnost, investici je výhodné uskutečnit. 
Vzorec pro výpočet rentability investice: 
𝑅𝑂𝐼 =  




Zjišťuje, za jakou dobu se investice sama splatí z příjmů, které bude v budoucnu 
generovat, přičemž platí, že do příjmů se počítají i odpisy. Obecně platí, že je lepší 
kratší doba návratnosti. Pokud by například byla doba návratnosti delší než 
životnost investice, pak by neměla být v žádném případě realizována. 
Pro výpočet doby návratnosti lze použít tento vzorec: 





3 Projektové řízení 
3.1 Definice projektového řízení 
Pojem projektové řízení má mnoho definic a výklady se liší dle autora. Podle 
Chvalovského (2005, s. 19) se jedná o proces, během něhož dochází 
k identifikaci, koordinaci a řízení lidských a dalších zdrojů za účelem dosažení 
stanovených cílů. To celé v daném čase a dle předem určených nákladů a 
požadavků na kvalitu. Autor Poster (2006, s. 26) projektové řízení vyjádřil jako 
řízení přechodu od jednoho stavu k druhému. 
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K projektovému řízení je potřeba použít specifické nástroje a techniky řízení, které 
jsou souhrnně označovány jako metodika projektového řízení.  
Řízení projektu obsahuje podle Dolanského (1996, s. 18) dvě základní činnosti. 
První činností je plánování projektu, ve kterém dochází k přesnému popisu, čeho 
má být docíleno. Druhou činností je pak řízení samotné realizace projektu, jakožto 
proces k dosažení naplánovaných cílů. 
Dle Rosenaua (207, s. 64) vyžaduje řízení projektu dokonce 5 činností. Nejprve 
dochází k definování projektových cílů, kterých má být dosaženo. Poté je na řadě 
plánování časového harmonogramu a finančního rozpočtu projektu. Následuje 
efektivní vedení lidských zdrojů. Dále probíhá průběžné monitorování odchylek od 
plánu a jejich případná korekce. A jako poslední probíhá konečné ověření, zda 
projekt úspěšně dosáhl naplánovaných cílů. 
3.1.1 Výchozí podmínky projektu 
Každý projekt má své výchozí podmínky, mezi které řadíme klíčové úkoly a cíle, 
potřebné znalosti a dovednosti pracovníků, kteří se účastní projektu, priority úkolů, 
lhůtové termíny, rozpočet, informační a komunikační požadavky, strukturu a 
předkládání průběžných zpráv, zodpovědnosti a pravomoci projektového 
manažera a předpokládané důsledky a problémy realizace projektu. 
Výchozí požadavky jsou především o cíli a strategii a jsou zpravidla vypracovány 
vrcholovým manažerem. Struktura výchozích podmínek záleží na rozsáhlosti 
projektu. Dolanský (1996, s. 19-20) 
3.1.2 Plánování projektu 
Proces plánování je klíčem k budoucímu úspěchu projektu. Obsahuje definování 
cílů projektu a strategie k jejich dosažení. Dále vytvoření projektové organizační 
struktury a projektového týmu. Dalším krokem je zpracování časových plánů 
včetně vzájemných vazeb (Ganttův diagram, síťový graf). A nezbytným krokem je 
také identifikace rizikových oblastí projektu. 
Vytvořený plán by se měl skládat ze specifikací provedení s hierarchickou 
strukturou činností. Použití hierarchické struktury poskytuje logické propojení 
naplánovaných činností. Smutný (2008, s. 42) Dále ho tvoří časový plán sestavený 
za použití úsečkových diagramů či síťových grafů. A poslední položkou by měl být 
finanční rozpočet, u kterého lze také využít hierarchickou strukturu činností. 
Oceňuje se každá činnost a rozpočet je tedy součtem všech činností. Pokud jde 
o dlouhodobý projekt, měla by být brána v úvahu inflace. Rosenau (2007, s. 92) 
Plánování začíná již v předinvestiční fázi při předběžném plánování a pokračuje 
podrobným plánováním při investiční fázi projektu. Je důležité nepřetržitě zkoumat 
podmínky realizace projektu, díky kterým by mohlo dojít ke změně cílů projektu. 
Dolanský (1996, s. 20-21) 
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3.1.3 Realizace projektu 
Projekt je realizován dle dříve vzniklého plánu. Během realizace se sledují 
odchylky od plánu, které, pokud nastanou, by měl projektový manažer řešit tak, 
aby změny byly v souladu s celkovou strategií a projektovým trojimperativem. 
Fiala (2004, s. 132) 
V rámci procesu řízení realizace projektu je vykonávána realizace plánů projektu a 
koordinace subjektů, které se podílejí na jeho realizaci. Dále identifikace a analýza 
aktuálních dat. Dalšími body jsou řízení, kontrola a průběžné vyhodnocování 
vývoje projektu. Nakonec probíhá kontrola stanovených cílů, termínů, čerpání 
zdrojů a vzniká návrh úprav. Mimo tyto body může být v průběhu potřeba řešení 
nestandartních situací. Dolanský (1996, s. 21) 
3.1.4 Kontrola projektu 
Během realizace projektu je potřeba neustále monitorovat, zda projekt postupuje 
dle plánu a jestli nedochází k odchylkám od plánu. Kontrola se zajišťuje nejprve 
měřením, kterým dostáváme výsledky. Výsledky jsou dále porovnávány s plánem 
a vyhodnocovány. A poté dochází k opravě zjištěných odchylek. Při kontrole se 
hledí na všechny části projektového trojimperativu. Svozilová (2006, s. 216) 
3.1.5 Vyhodnocení projektu 
Jde o poslední krok projektu, který nastane po ukončení všech ostatních činností. 
Probíhá analýza projektu z hlediska jeho úspěšnosti a data o projektu jsou 
uchována k budoucímu použití za účelem vyvarování se stejných chyb 
v budoucnu. Svozilová (2006, s. 242-247) 
3.2 Organizační struktura projektu 
Organizační struktura projektu znázorňuje, jak jsou definované vztahy 
v projektovém týmu, jakým způsobem dochází mezi členy ke komunikaci a jaké je 
rozdělení pravomocí. Svozilová (2006, s. 26) 
Tato kapitola se zabývá způsoby a možnostmi integrace organizační struktury 
daného projektového týmu do organizační struktury organizace. Projekt je vždy 
zaměřen na dosažení určité změny. Může být částí většího projektu nebo se jeho 
výsledek může stát základem pro budoucí projekty. Proto je potřeba si vždy 
uvědomovat celý řetězec projektů a projekty vzájemně koordinovat. Dolanský 
(1996, s. 36) 
3.2.1 Začlenění projektového řízení do organizační struktury 
Organizační složka projektového řízení by měla zabezpečit v rámci respektování 
základních předpokladů utváření organizačních struktur několik hlavních bodů. 
Patří mezi ně vytvoření organizačního prostředí, které je vhodné pro dosažení 
projektových cílů a realizaci projektových plánů. Dále delegace pravomocí pro 
různé pozice organizační struktury. Poté respektování okolí organizační struktury 
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a respektování organizační kultury. A nakonec vývoj organizačního prostředí tak, 
aby bylo vytvořeno vhodné sociální klima. 
Je potřeba vytvářet struktury, které budou schopny efektivně zabezpečit realizaci 
požadovaných změn. To bývá zajištěno různým stupněm integrování projektových 
struktur do současných organizačních struktur organizace. Tuto strukturu většinou 
představuje vedení organizace, označované jako vrcholový management, další 
stupeň řízení představuje střední management a na nižších stupních operuje 
management provozní. Dolanský (1996, s. 36-37) 
Schopnost reagovat pružně na změny není závislá pouze na formálním 
uspořádání organizační struktury, ale hlavně na individuálních schopnostech 
manažerů. Současně s formální organizační strukturou vznikají neformální osobní 
a sociální vztahy. Nehledě na úroveň řízení jsou na manažery kladeny požadavky 
vykonávat funkce plánování, organizování, kontrolování a vedení lidí. 
Obvykle v organizaci vznikají pracovní skupiny, které jsou rozděleny podle druhu 
práce. Takto vznikají jednotlivá oddělení, která realizují daný druh činností 
v daném prostoru. 
Při realizaci projektů se organizační struktury často mění způsobem, který 
dovoluje lepší využívání společných lidských a materiálních zdrojů. Pracovník při 
těchto změnách může být někdy zodpovědný dvěma manažerům najednou. 
Jednomu odpovídá za svou běžně vykonávanou činnost a druhému jen za činnosti 
v konkrétním projektu. Dochází tak k prolínání vertikálních a horizontálních vztahů. 
Dolanský (1996, s. 37-38) 
Přecházení od rutinních úkolů k plnění projektových povinností může vést ke 
konfliktním situacím, kdy bude projektový manažer vyžadovat něco jiného nežli 
manažer liniový. Na rozdíl od liniového manažera, který bude chtít plnění běžných 
záležitostí, bude projektový manažer vyžadovat plnění úkolů spojených 
s projektem a zapojení pracovníka do projektového týmu. Dolanský (1996, s. 39) 
3.2.2 Projektový tým 
Pojmem projektový tým je myšlena skupina pracovníků, která se podílí na realizaci 
projektu. Její velikost závisí na fázi projektu a může se měnit. V různých fázích 
dokonce můžou působit zcela jiné projektové týmy. Při vybírání členů týmů je 
vhodné se vyvarovat lidí s destruktivními sklony a lidí, kteří kritizují bez přednesení 
vlastního řešení problému. Naopak vhodné je vybrat spolupracovníky, kteří rádi 





3.3 Modely organizačních struktur projektového řízení 
Podle rozsáhlosti projektů lze využít různé typy organizačních struktur. Každý typ 
organizační struktury lze nejlépe využít v jiných podmínkách. Základní 4 typy 
těchto struktur jsou útvarové projektové řízení, maticové projektové řízení, čisté 
projektové řízení a síťové projektové řízení. 
3.3.1 Útvarové projektové řízení 
Tento typ se používá především pro menší, koordinačně nenáročné projekty. 
Pracovníci zůstávají na svých běžných pozicích, a přitom se podílejí na realizaci 
projektu. Přímým nadřízeným pracovníka zůstává jeho liniový manažer. Proto je 
zapotřebí dělat pravidelně schůzky projektového týmu kvůli koordinaci prací. Tento 
model projektového řízení lze ještě modifikovat na 2 sub-typy. Prvním je útvarové 
projektové řízení v jednotlivých odděleních a druhým je útvarové projektové řízení 
se štábním koordinátorem. Dolanský (1996, s. 43-44) 
3.3.2 Maticové projektové řízení 
Využívá se v případech, kdy se v podniku pracuje na více středně velkých 
projektech najednou. Stávající organizační struktura je rozšířena o organizační 
strukturu projektovou. Každý pracovník tak pracuje jak na projektu, tak na své 
běžné práci a je řízen dvěma manažery najednou. Dolanský (1996, s. 45) 
Výhodou této struktury může být možnost využití specialistů či speciálních 
zařízení. Dále lepší využívání zdrojů či pravidelná kontrola projektových cílů s cíli 
organizace. Nevýhodou naopak může být zatížení členů projektového týmu, kteří 
se podílí kromě své běžné práce ještě na projektu. Další nevýhodou může být 
podřízenost dvěma manažerům, která může vést ke konfliktům. Dolanský (1996, 
s. 46-47) 
3.3.3 Čisté projektové řízení 
Při využití této metody vzniká vlastní organizační struktura pro celý projekt, 
pracovníci se účastní pouze práce na projektu a ze své běžné činnosti jsou 
uvolněni. Používá se především pro rozsáhlé projekty, které běží najednou 
v malém množství. Pro tento model je využíváno mnoho lidí z řad specialistů, kteří 
se plně věnují projektu. Výhodou je jasně daný vztah podřízenosti, zodpovědností 
a pravomocí. Nevýhodou může být nejistota pracovníků ohledně ztráty jejich 
původních pozic. Model čistého projektového řízení může mít dvě podoby. První je 
čisté projektové řízení ve stávající organizaci a druhou je čisté projektové řízení na 
„zelené louce“. Dolanský (1996, s. 47-50) 
3.3.4 Síťové projektové řízení 
Používá se pro velké množství paralelně běžících projektů. Při této metodě se 
z velkého množství dočasných projektových organizačních struktur stává vysoce 
flexibilní struktura trvalá. Dokáže využít výhod maticového i čistého projektového 




4 Projektové plánování 
4.1 Podstata projektového plánování 
Plánování je nejdůležitější proces z celého průběhu projektu, a proto je mu 
věnována vlastní kapitola. Plánování je proces, který je zaměřený na určení cílů 
projektu a způsobů k jejich dosažení prostřednictvím vhodného využití zdrojů. 
Svozilová (2006, s. 108) 
Podstata plánování spočívá v určení cílů projektu a způsobů jejich dosažení. 
Rozsah plánování je přímo úměrný velikosti projektu. Plánování začíná už 
v předinvestiční fázi a dopodrobna je rozebrané v následující investiční fázi, kde je 
vytvořen časový harmonogram a organizační struktura. Dolanský (1996, s. 85-87) 
4.2 Části plánu 
Mezi základní části zhotoveného plánu patří shrnutí a cíle projektu. Dále časový 
plán, plán zdrojů a metody hodnocení projektu. V plánu by neměla chybět analýza 
rizik projektu. Svozilová (2006, s. 108-112) 
4.2.1 Shrnutí 
Jedná se o krátký popis účelu a cíle projektu. Je zde definován rozsah, přehled 
zdrojů a stěžejní body projektu. 
4.2.2 Cíle projektu 
Prvním úkolem při plánování je jasné definování cíle projektu. Poté se definují 
strategie k dosažení tohoto cíle. Dolanský (1996, s. 89) 
Pro stanovení cílů projektu je velmi vhodné použití metody SMART. Každé 
písmeno v názvu této metody označuje určitou charakteristiku, kterou by měl náš 
cíl disponovat. Doran (1981, s. 35-36) 
S (Specific) – cíl by měl být konkrétní a specifický 
M (Measurable) – musí být měřitelný 
A (Agreed) – je zapotřebí, aby byl akceptovatelný 
R (Realistic) – cíl musí být reálný a dosažitelný 




Koncept cílů smart je shrnut na obrázku č. 2. 
 
Obrázek 2 SMART cíle 
Zdroj: BBC Bitesize 
4.2.3 Časový plán 
Znázorňuje časový harmonogram, který obsahuje důležité milníky. Jednotlivé 
činnosti zde mají přiřazené časové trvání, které je však pouze odhadem 
vycházejícím z předchozích zkušeností. Pro vyobrazení doby trvání jednotlivých 
činností se nejčastěji používá úsečkový diagram nebo síťový graf. 
4.2.4 Plán zdrojů 
Dostupné lidské, finanční a materiální zdroje je potřeba přiřadit k jednotlivým 
činnostem efektivně tak, aby nedocházelo k jejich plýtvání, ale zároveň aby byly 
zdroje pro dané činnosti dostatečné. Zvláště u lidských zdrojů je nutné dbát na 
jejich plné využití. 
4.2.5 Plán hodnocení 
Určují se zde metody hodnocení výkonu a jejich kritéria, podle kterých se průběh 
projektu hodnotí. Pomocí těchto kritérií se poté během realizace projektu hodnotí 
odchylky od plánu. 
4.2.6 Plán rizik 
Vytvoření plánu rizik pomáhá budoucímu řešení problémů jejich předvídáním. 
Pokud problém nastane, měl by plán obsahovat postup pro jeho řešení. 
4.3 Časové plánování 
Smyslem časového plánování je přiřadit dobu trvání jednotlivým činnostem, 
uspořádat je za sebou co nejefektivněji a určit tak celkovou dobu trvání projektu. 
Pokud již má každá činnost přiřazenou dobu trvání, zapíší se pomocí jedné 
z metod časového plánování. Nejčastěji používané metody jsou síťové grafy a 
úsečkové diagramy. Pokud síťový graf nelze sestavit, znamená to chybu 
v předchozím plánování. Němec (2002, s. 75) 
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4.3.1 Ganntův diagram 
Ganntův diagram znázorňuje pomocí úseček jednotlivé činnosti a jejich 
posloupnost. Délka úsečky závisí na časové délce dané činnosti. Z grafu lze také 
vyčíst, které činnosti běží souběžně a které navazují na jiné. Poster (2006, s. 61) 
Jednou z výhod Ganntova diagramu je přehledné znázornění na časové ose a 
také dobrý přehled o hierarchické struktuře činností. Do grafu lze také znázornit 
aktuální postup v projektu, což usnadňuje kontrolu odchylek od plánu. Ganntův 
diagram je znázorněn na obrázku č. 3. Šubrt (2004, s. 43) 
 
Obrázek 3 Ganntův diagram 
Zdroj: Microsoft Office help and training 
4.3.2 Síťový graf 
Síťový graf graficky znázorňuje celý průběh projektu pomocí hran a uzlů. Jeho 
výhodou oproti Ganntově diagramu je lepší možnost popsání vazeb mezi 
jednotlivými činnostmi. Používá se především pro složitější projekty, kde Ganntův 
diagram už nedokáže znázornit všechny potřebné vazby. Analýzou síťového grafu 
lze zjistit, jakou mírou využití času a zdrojů se podílejí na projektu jednotlivé 
činnosti. Ze síťového grafu lze vyčíst tzv. kritickou cestu, což je nejkratší možná 
doba, za kterou lze projekt dokončit s přidělením určitého počtu zdrojů. Taylor 
(2007, s. 72) 
Pro síťový graf platí určitá pravidla, která musí být při tvorbě vždy dodržena. 
Každý síťový graf musí být orientovaný, souvislý, konečný a acyklický. Musí tedy 
mít vždy právě jeden začátek a konec a nesmí tvořit cyklus. Orientace grafu je 
znázorněna šipkami a vyjadřuje časovou návaznost činností. Ohodnocení je 
zapsáno na hranách nebo v uzlech podle typu grafu a znázorňuje dobu trvání 
dané činnosti. Němec (2002, s. 82) 




Obrázek 4 Síťový graf 
Zdroj: Solving Cpm Problems Using Computer 
Existují dva typy síťového grafu, které se liší způsobem znázornění činností. 
Prvním typem je uzlově orientovaný síťový graf a druhým typem je hranově 
orientovaný síťový graf. 
Uzlově orientovaný síťový graf 
V uzlově orientovaném síťovém grafu jsou činnosti znázorněni jednotlivými uzly. 
Vazby mezi činnostmi jsou popsány hranami. V uzlech je popsána dobra trvání 
jednotlivých činností a na hranách časový odstup mezi těmito činnostmi. Výhodou 
uzlově orientovaného síťového grafu je širší možnost znázornění závislostí mezi 
činnostmi. Fiala (2004, s. 84-85) 
Hranově orientovaný síťový graf 
V tomto typu grafu se uzel považuje za začátek nebo konec činnosti. Ty jsou 
ohodnoceny na jednotlivých hranách. Uzel tedy vždy znamená konec jedné 
činnosti a zároveň začátek činnosti navazující, která je závislá na té předchozí. 
V hranově orientovaném síťovém grafu se mohou vyskytovat fiktivní hrany 
s nulovou dobou trvání, které jsou potřeba pro znázornění návazností činností. 
Fiala (2004, s. 81-84) 
4.3.3 CPM 
Mezi základní metody analýzy síťového grafu patří metoda CPM (Critical Path 
Method). Použitím této metody lze nalézt tzv. „kritickou cestu“, což je nejkratší 
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možná doba pro dokončení projektu. Na kritické cestě neleží žádné časové 
rezervy, na rozdíl od činností, které leží mimo kritickou cestu a kde dochází 
k časovým prodlevám. Časové rezervy vyjadřují dobu, o kterou lze prodloužit 
činnosti ležící mimo kritickou cestu bez vlivu na celkový čas dokončení projektu. 
Analýza síťového grafu metodou CPM se provádí dvěma způsoby. Prvním 
postupem je analýza směrem vpřed. Ta se provádí směrem od začátku grafu 
určením začátků činností a nalezením činnosti navazující. Navazující činnost 
může začít pouze po skončení předchozí činnosti. Kritická cesta začíná 
v počátečním uzlu a končí v uzlu koncovém. Druhou metodou je postup směrem 
vzad. Při využití této metody se začíná směrem od konce. Od každé činnosti je 
odečtena délka jejího trvání, a tím je nalezen nejpozdější možní termín začátku 
činnosti předchozí. Díky tomu jsou také nalezeny časové rezervy u činností, které 
neleží na kritické cestě. Skalický (1996, s. 111) 
4.3.4 PERT 
Metoda Pert je složitější variantou metody CPM. Doby trvání jednotlivých činností 
se na rozdíl od metody CPM počítají z časových odhadů. Tato metoda je tedy 
využívaná v případech, kdy je doba trvání jednotlivých činností nejistá. Výpočet se 
získává z optimistického, pesimistického a nejpravděpodobnějšího odhadu doby 































5 Vytvoření svařovacího pracoviště 
5.1 Úvod 
V praktické části uvažuji nad možnými postupy při realizaci projektu svařovacího 
pracoviště. Projekt patří do kategorie komplexních projektů, a to kvůli velkému 
množství činností, které bude potřeba vykonat a vlastní organizační struktuře, 
kterou musíme vytvořit. 
Nejprve se zpracují podklady dodané zákazníkem a stanoví se primární cíle 
projektu. Dále budu řešit možnosti vzniku organizačních struktur, jejich porovnání 
a výběr té nejvhodnější. Následuje přidělení zdrojů k určeným činnostem a 
rozdělení týmových rolí. Dalším krokem bude zahájení projektu a spuštění 
přípravných prací. Nejdůležitějším prvkem přípravy projektu bude časové 
plánování, ve kterém využiji postupy zmíněné v teoretické části jako je metoda 
CPM, PERT nebo Ganntův diagram. Podle výsledků těchto analýz bude nutné 
rozhodnout, které části projektu budou zajištěny externě a které si firma zajistí 
vlastními kapacitami tak, aby bylo dosaženo stanoveného termínu dokončení 
projektu za co nejpřijatelnější cenu, a to vše ve stanovené kvalitě. Po vytvoření 
možných scénářů pro dokončení projektu se budu snažit ten nejvhodnější 
aplikovat. 
5.2 Představení společnosti 
Společnost XYZ s.r.o. byla založena v roce 1992 a jako konstrukční kancelář. O 
rok později rozšířila svůj obor podnikání o zámečnickou a následně i nástrojářskou 
výrobu. Od roku 1994 po změně vlastnické struktury funguje dále jako rodinný 
podnik. V současné době se společnost XYZ s.r.o. zaměřuje na zakázkovou 
činnost v oblasti dodávek výrobních zařízení pro automobilový průmysl. 
Specializuje se na konstrukci a výrobu svařovacích přípravků pro odporové nebo 
tavné svařování, jednoúčelových strojů, kontrolních a testovacích přípravků a 
zařízení. Spektrum dodávek zahrnuje výrobní zařízení od manuálních po plně 
automatizované včetně kompletních robotických pracovišť nebo automatizovaných 
výrobních celků. Společnost XYZ s.r.o. zajišťuje dodávky komplexně, zahrnují 
vedení a plánování projektu, konstrukci zařízení včetně zhotovení technické 
dokumentace, simulaci výrobního procesu, případně výrobu prototypových kusů. 
Dále pak výrobu zařízení včetně montáže a 3D rozměrové kontroly, instalaci u 
zákazníka, uvedení zařízení do provozu včetně doladění rozměrovosti, asistence 
při náběhu výroby a zaškolení pracovníků obsluhy a údržby. Společnost působí 
v České republice a na Slovensku a v současné době má 49 zaměstnanců. 
5.3 Popis projektu 
Pro svoji práci jsem vybral projekt vytvoření kompaktní robotické svařovací buňky 
pro kombinované odporové a tavné svařování pro výrobu svařence „Výztuha 
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tunelu“. Buňka bude obsahovat dva shodné svařovací přípravky. Svařovací 
přípravky budou umístěny na otočném stole, který umožní, aby v době svařování 
na jednom z přípravků mohla obsluha zakládat díly na druhý přípravek a 
nedocházelo k prostojům. Pro upínání dílů budou použity pneumatické upínače a 
přípravky budou vybaveny senzory pro kontrolu přítomnosti dílů a kontrolu polohy 
upínek a válců. Upínání dílů bude plně automatizované, stejně tak jako celý 
svařovací cyklus. 
Svařovací přípravek je znázorněn na obrázku č. 5: 
 
Obrázek 5 Svařovací přípravek 
Zdroj: interní dokumentace 
Pracoviště bude vybaveno jedním robotem pro tavné svařování a druhým pro 
manipulaci se svařencem včetně manipulace pod stacionárními svařovacími 
kleštěmi. Robot určený k manipulaci bude vybaven „Greifrem“, kterým díl uchopí a 
vyjme ze svařovacího přípravku, přesune svařenec pod stacionární kleště a po 
ukončení bodového svařování ho odloží na pásový dopravník. Ten hotový 
svařenec transportuje ven z pracoviště. Celé pracoviště bude oploceno tak, aby 
splňovalo podmínky bezpečnosti práce včetně bezpečnostních rolovacích vrat, 
scannerem prostoru obsluhy a elektronických zámků na všech servisních 
vstupech. K jakékoli automatické činnosti v prostoru obsluhy pracoviště (upnutí 
dílů, otočení stolu) může dojít až poté, co obsluha toto místo opustí a bude 
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uzavřeno rolovacími vraty. Pro obsluhu buňky bude potřeba pouze jeden člověk, 
který bude zakládat vstupující díly svařence do přípravků a odebírat hotové 
svařence z dopravníkového pásu. Obsluha jednotlivé svařovací cykly aktivuje přes 
ovládací panel pracoviště. Buňka by měla být schopna vyrobit cca 120 tisíc 
svařenců ročně. 
Layout pracoviště lze vidět na obrázku č. 6: 
 
Obrázek 6 Svařovací pracoviště 
Zdroj: interní dokumentace 
5.4 Výchozí podmínky projektu 
Pro naplánování projektu je zásadní sjednaný termín dodání a dohodnutá cena. 
Na dokončení projektu je stanovena doba 23 týdnů. Naším úkolem je zhotovení 
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konstrukční a výrobní dokumentace přípravků a pracoviště včetně provedení 
simulace přístupnosti svařovacích kleští k jednotlivým svarům. Následuje výroba 
dílů včetně zajištění hutního materiálu a objednání průmyslových komponentů. 
Dalším krokem bude mechanická montáž přípravků včetně elektrického a 
pneumatického zapojení a stavba svařovací buňky, do které budou přípravky po 
kontrole rozměrovosti instalovány. Následovat bude programování řídících 
systémů, drah robotů a odladění svařovacích parametrů. Bude odzkoušena 
funkčnost celého pracoviště a po předvedení pracoviště zákazníkovi bude 
pracoviště demontováno, přepraveno k zákazníkovi, opět smontováno a 
zprovozněno. Na závěr dojde k vyhodnocení projektu. Kapacity naší firmy dovolují 
výrobu všech dílů včetně rámů pro svařovací přípravek i pracoviště. Vzhledem k 
paralelní realizaci dalších projektů však není možné použít veškerou výrobní 
kapacitu pouze na tento projekt a bude tedy potřeba zjistit, které části bude nutné 
vyrobit v kooperaci s jinými podniky tak, aby byl projekt dokončen ve stanoveném 
termínu a zároveň byl ziskový. To samé platí pro konstrukci, u které lze pro 
zrychlení procesu také kooperovat s jinými firmami. 
5.5 Organizační struktura 
Na výběr máme tři typy organizační struktury. Prvním je útvarové projektové 
řízení, které se však nehodí pro náš projekt, protože je pro tento typ struktury příliš 
komplexní. Dále maticové projektové řízení, které by bylo možné použít, ale 
vhodnější bude použití čistého projektového řízení, kde se pracovníci podílejí 
pouze na daném projektu a mají tak vlastní organizační strukturu. Pro vedení 
projektového týmu je určen projektový manažer, který zodpovídá za celý projekt a 
jeho náplní práce je výběr nižších manažerů, kooperace jednotlivých činností, 
vyjednávání se zákazníkem a dodavateli včetně jejich výběru a vytvoření 
celkového časového harmonogramu projektu. Projektový manažer bude mít tři 
přímo podřízené pracovníky. Těmi jsou vedoucí konstrukce, vedoucí výroby a 
vedoucí montáže. Každý z těchto vedoucích si určí vlastní tým pracovníků a má za 




Organizační struktura je pro lepší přehlednost zobrazena na obrázku č. 7. 
 
Obrázek 7 Organizační struktura 
Zdroj: vlastní 
5.6 Fáze projektu 
5.6.1 Zahájení projektu 
První formalitou před zahájením je přidělení čísla zakázky k projektu a přidělení 
čísel konstrukční dokumentace. Projektový manažer zajistí od zákazníka platné 
zadání včetně 3D konstrukčních dat svařence, seznam schválených dodavatelů 
průmyslových komponentů, případně také podnikové normy. Následně vypracuje 
technického zadání včetně termínového plánu. Termínový plán bude předán 
zákazníkovi k odsouhlasení. Technické zadání pak obdrží všichni vedoucí. 
Projektový manažer zavede technický list, do kterého bude zaznamenávat 
všechny změny oproti původně dohodnutému technickému zadání. Technické 
oddělení provede rozdělení na jednotlivé konstrukční celky a pro každý zavede 
konstrukční list, do kterého bude zaznamenávat průběh konstrukčních prací, 
schvalování a změny. V případě využití externích kooperací je důležitá součinnost 
s vedením společnosti při zhotovování smluv o dílo především z hlediska 
platebních podmínek. 
5.6.2 Příprava projektu 
Ve spolupráci se všemi členy projektového týmu se vypracuje předběžný výpočet 
kapacit, dle kterého se dále vytvoří jednotlivé možnosti realizace projektu. Dále je 
potřeba vytvořit základní koncept pracoviště a vytipovat důležité průmyslové 













zákazníkem. Z každého jednání je nezbytné vyhotovit zápis, z kterého se dále 
vychází. Jednou týdně probíhá porada za účasti vedení společnosti, kde se 
sleduje stav rozpracovanosti a případně dochází ke korekcím v časovém 
harmonogramu projektu. Při nákupu průmyslových komponentů je důležitým 
ukazatelem cena a termín dodání. Proto se u většiny provádí poptávkové řízení, 
následně výběr dodavatele a uzavření kupní smlouvy. Nemalá část komponentů je 
vzhledem k variabilním konfiguracím v podstatě zakázkovou výrobou, a proto je 
potřeba již na začátku projektu počítat s velmi dlouhými dodacími lhůtami. U 
komponent, jako jsou třeba průmysloví roboti nebo svařovací kleště je dodací 
lhůta až třináct týdnů. Dalším příkladem je otočný stůl, jehož dodací lhůta bývá až 
deset týdnů. Podobně je tomu u průmyslových vrat, bezpečnostních závor a 
skenerů a zařízení pro značení svařenců. Je třeba počítat s časovou rezervou tak, 
aby se předcházelo problémům vzniklým z důvodu opoždění dodávky zboží. 
Z tohoto důvodu se termín dodání vyjednává s dvoutýdenní rezervou. V této době 
se také zjišťuje, zda budou výrobní kapacity stačit na větší mechanické 
komponenty pracoviště, jako jsou základové rámy, stojany robotů a nástavby 
otočných stolů. Následuje dokončení technické dokumentace a předání výrobní 
dokumentace vedoucímu výroby. Se zákazníkem se dohodne termín a podmínky 
instalace zařízení v jeho závodě. Následuje objednání typizovaných průmyslových 
komponentů, jako jsou snímače, pneumatické prvky, komponenty pro rozvod vody 
a chlazení, které budou potřeba již ze začátku stavby buňky. Nakonec se 
specifikuje a objednává oplocení včetně bezpečnostních prvků, zástěn, pásových 
dopravníků, odsávání atd. 
5.6.3 Časové plánování 
Pro rozsáhlost projektu je potřeba naplánovat velké množství činností tak, aby vše 
bylo dosaženo ve stanoveném termínu 23 týdnů. Využití externích kapacit by mělo 
být omezeno na nejnižší možnou míru, kvůli následnému snížení ziskovosti 
projektu v případě jejich použití. Jejich využití se však kvůli omezeným vlastním 
kapacitám pravděpodobně zcela nevyhneme. O využití externí spolupráce je 
možné uvažovat u konstrukce a u výroby dílů, především pak základových rámů 
přípravků. Vytvořil jsem tři možné varianty. Prvky objednané u externích firem jsou 
v tabulce zobrazeny tučným písmem. První variantou je objednání konstrukce i 
všech vyráběných dílů u externího dodavatele. Tato varianta je do této doby 
u komplexních projektů společností XYZ preferována, kvůli nedostatečným 
vlastním výrobním a konstrukčním kapacitám. Na časovém plánování bych chtěl 
dokázat, že je projekt možné dokončit v termínu i s částečným použitím vlastních 









A objednání, schválení technické specifikace 1 
B zhotovení projekční dokumentace, simulace výroby 2 
C konstrukce základových rámů, stojanů a oplocení 4 
D projekce rozvodů chladící vody a tlakového vzduchu  2 
E elektroprojekt 2 
F Výroba dílů 7 
G dodávka svařovacích robotů KR210 13 
H dodávka otočného stolu čtyřpolohového 10 
I dodávka zařízení pro bodové svařování (kleště) 13 
J dodávka zařízení pro frézování čepiček   7 
K dodávka základových rámů a stojanů  6 
L dodávka zařízení pro mikroúderové značení dílů   7 
M dodávka pásových dopravníků 5 
N dodávka rolovacích vrat 6 
P dodávka oplocení vč.servisních dveří 5 
Q mechanická instalace pracoviště 3 
R žlabování, instalace elektročásti pracoviště 1 
S programování PLC a robotů, oživení pracoviště 2 
T předpřejímka zařízení  1 
U konstrukce   7 
V dodávka nakupovaných dílů   5 
W výroba dílů a základových rámů 6 
X mechanická montáž a 3D měření    3 
Y montáž pneu a elektroobvodů 1 
Z konstrukce   7 
AA dodávka nakupovaných dílů   5 
AB výroba dílů a základových rámů 6 
AC mechanická montáž a 3D měření    2 
AD montáž pneu a elektroobvodů 2 
AE konstrukce   5 
AF dodávka nakupovaných dílů   4 
AG výroba dílů a základových rámů 5 
AH mechanická montáž a 3D měření    1 
AI montáž pneu a elektroobvodů 1 
AJ demontáž pracoviště a transport 1 
AK instalace a znovuoživení pracoviště 1 





Ganntův diagram pro variantu 1: 
 





Síťový graf spočítaný pomocí metody CPM pro variantu 1: 
 
Obrázek 9 Síťový graf CPM 
Zdroj: vlastní 
Tato varianta splňuje limit 23 týdnů pro dokončení projektu. Jedná se však 
o nejnákladnější variantu, a proto budu hledat optimálnější řešení. 





Ganntův diagram pro variantu 2: 
 
Obrázek 10 Ganntův diagram 2 
Zdroj: vlastní 
Tuto možnost bohužel musíme zavrhnout, přesto že by byla nejlevnější. Pro 
dokončení celého projektu bychom potřebovali 29 týdnů. 




Ganntův diagram pro variantu 3: 
 
Obrázek 11 Ganntův diagram 3 
Zdroj: vlastní 
Pro výpočet metodou PERT použijeme vzorec pro výpočet střední doby trvání T, 
kde „a“ je optimistický odhad, „b“ pesimistický a „m“ střední odhad doby trvání 
činnosti. 
𝑇 =  
(𝑎 + 4 ∗ 𝑚 + 𝑏)
6
 



























A 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
B 2 2 2 3 2,67 0,00 0,00 
C 4 3 4 5 4,50 0,17 0,03 
D 2 1 2 3 2,50 0,17 0,03 
E 2 2 2 3 2,67 0,00 0,00 
F 7 5 7 8 7,33 0,33 0,11 
G 13 11 13 15 14,00 0,33 0,11 
H 10 8 10 13 11,67 0,33 0,11 
I 13 12 13 15 14,17 0,17 0,03 
J 7 6 7 8 7,50 0,17 0,03 
K 6 5 6 8 7,17 0,17 0,03 
L 7 6 7 9 8,17 0,17 0,03 
M 5 4 5 6 5,50 0,17 0,03 
N 6 4 6 7 6,33 0,33 0,11 
P 5 4 5 6 5,50 0,17 0,03 
Q 3 2 3 4 3,50 0,17 0,03 
R 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
S 2 1 2 3 2,50 0,17 0,03 
T 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
U 7 5 7 8 7,33 0,33 0,11 
V 5 4 5 7 6,17 0,17 0,03 
W 6 5 6 8 7,17 0,17 0,03 
X 3 1 3 5 4,00 0,33 0,11 
Y 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
Z 7 6 7 8 7,50 0,17 0,03 
AA 5 4 5 7 6,17 0,17 0,03 
AB 6 4 6 7 6,33 0,33 0,11 
AC 2 2 2 3 2,67 0,00 0,00 
AD 2 1 2 3 2,50 0,17 0,03 
AE 5 3 4 5 4,50 0,17 0,03 
AF 4 2 4 5 4,33 0,33 0,11 
AG 5 3 5 6 5,33 0,33 0,11 
AH 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
AI 1 1 1 2 1,67 0,00 0,00 
AJ 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 
AK 1 1 1 1 1,00 0,00 0,00 





Síťový graf spočítaný pomocí metody PERT pro variantu 3: 
 
Obrázek 12 Síťový graf PERT 
Zdroj: vlastní 
Součty dob trvání v uzlech jsou pro přehlednost zaokrouhleny. Doba trvání 
činností na kritické cestě vychází na 22,83 dnů. Součet rozptylů na této cestě činí 
0,17 a směrodatná odchylka je 0,67. 
Jak lze vidět v grafu pro variantu 3, i s částečným použitím vlastních zdrojů 
docílíme dokončení projektu ve stanoveném termínu. Tato varianta je tedy 
levnější, než možnost číslo 1, a proto ji aplikuji. 
Z Ganntových diagramů je patrné, že montáž začíná již týden před dokončením 
výroby dílů. Je tomu tak proto, že díly, které jsou potřeba dříve, se vyrábějí 
přednostně tak, aby došlo ke zrychlení celého procesu. U síťových grafů je tento 
fakt kvůli lepší přehlednosti přehlížen. 
5.6.4 Fáze konstrukce a výroby 
Po dokončení konstrukčních návrhů jsou tyto návrhy předloženy zákazníkovi ke 
schválení. Veškerá dokumentace je průběžně ukládána tak, aby byly k dispozici i 
staré návrhy. Dokončené definitivní 3D modely jsou opět předloženy zákazníkovi 
ke schválení. O schválení je proveden zápis. Po schválení následuje konzultace 
s technology, kteří případně doporučí úpravy z hlediska proveditelnosti, 
zjednodušení a zlevnění výroby. Doporučí také vhodný a dostupný hutní materiál. 
Poté je přikročeno ke zhotovení výrobní dokumentace, která je následně předána 
do výroby. Součástí předané dokumentace jsou soupisky s počty vyráběných 
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kusů. Výrobní dokumentace je do výroby předávána v papírové nebo elektronické 
podobě. Dalším krokem je objednání průmyslových komponent s delšími dodacími 
termíny, jako jsou upínky, které mají dodací lhůtu kolem šesti týdnů. Následuje 
objednání komponent s kratšími dodacími termíny, jako jsou profily, pneumatické 
válce, ventily atd. Doba dodání těchto komponentů se pohybuje kolem tří týdnů. 
Dále je potřeba zhotovit plány zapojení pneumatiky, elektro výbavy, specifikovat 
potřebné díly a objednat je. Tyto díly mají kratší doby dodání, a proto jsou řešeny 
až ke konci. Posledním typem dílů k objednání je spojovací materiál, který je 
v dostatečném množství udržován i ve skladovém množství tak, aby nedocházelo 
při montáži k prodlevám kvůli chybějícímu typu spojovacího materiálu. Dodávka 
objednaných dílů je průběžně kontrolována tak, aby případné problémy s dodáním 
byly řešeny včas. Před začátkem montážních prací přichází jednání s vedoucím 
montáže nebo přímo montéry o předpokládaném průběhu montáže. Během 
montážních prací dochází ke koordinaci mezi jednotlivými odděleními v případě, 
že je potřeba něco ujasnit nebo nastane při montáži problém. Zhotovené 
svařovací přípravky jsou následně zkontrolovány na 3D měřícím zařízení pro 
případné odchylky od 3D modelu, které jsou většinou řešeny použitím distančních 
podložek. Pro instalaci elektrických součástí je potřeba zajistit externí 
elektromontéry, protože firma nedisponuje v této oblasti vlastními lidskými zdroji. 
5.6.5 Montáž a zprovoznění 
Během realizace je úkolem projektového manažera dozor nad průběhem montáže 
pracoviště, koordinace prací při zprovozňování zařízení a vystavování požadavků 
na asistenci subdodavatelů. Se zákazníkem je v průběhu stavby dohodnuto 
několik termínů kontrolních dnů, kdy se zákazník ujistí, že vše probíhá podle 
plánu. Po provedení funkčních a rozměrových zkoušek dojde k předpřejímce 
zařízení zákazníkem v prostorách dodavatele. Součástí předpřejímky může být i 
kapacitní zkouška, pokud zákazník dodá dostatek vstupního materiálu. Obvykle 
však k této zkoušce dochází až u zákazníka. Po převzetí pracoviště zákazníkem je 
nutné zajistit převoz celého robotizovaného pracoviště k zákazníkovi. Před 
dopravou kompletní buňky k zákazníkovi dojde k její částečné demontáži tak, aby 
mohlo dojít k jejímu naložení na nákladní automobily. Projektový manažer zajistí 
potřebnou dokumentaci k převozu (dodací listy, CMR). Po dopravení na místo 
určení se projektový manažer podílí na organizaci instalace a znovuoživení 
zařízení u zákazníka. Zároveň zajišťuje koordinaci s pracovníky zákazníka. 
Protože se jedná o dlouhodobý proces, je obvykle nutné zajistit u zákazníka 
vstupy do jeho závodu pro všechny pracovníky, kteří se budou instalace a oživení 
účastnit. Po instalaci dojde k předání konečné technické dokumentace včetně 
manuálů, plánů údržby, prohlášení o shodě a seznamu rychleopotřebitelných dílů 
zákazníkovi. Vedení firmy se předají doklady o převzetí zákazníkem jako podklad 
k fakturaci. Po skončení projektu se uspořádají veškerá data tak, aby mohlo dojít 




5.6.6 Vyhodnocení projektu 
Projekt byl úspěšně dokončen v daném termínu 23 týdnů. Potvrdila se tedy 
hypotéza, že i s využitím vlastních výrobních kapacit lze projekt bez zpoždění 
dokončit. Firma tak ušetřila až 15 % nákladů při konstrukci přípravků a rámu 
pracoviště. Další náklady ušetřila u výroby dílů pro pracoviště, které si taktéž 
dokázala v termínu obstarat využitím vlastních kapacit. Při projektu se nevyskytli 
žádné větší problémy a považuji ho tedy za úspěšný. 
 
Fáze projektu jako celek znázorňuje následující diagram: 
 


















V bakalářské práci jsem se zabýval řízením projektu v oblasti strojírenství. Nejprve 
jsem s pomocí odborné literatury popsal veškeré aspekty projektového řízení. Tyto 
teoretické základy jsem se poté pokusil aplikovat na svůj konkrétní projekt. Ten se 
týkal vytvoření svařovací buňky, která obsahovala dva roboty a dvě sady 
svařovacích přípravků. Vytvoření svařovacího pracoviště trvalo 23 týdnů a bylo 
dokončeno na začátku roku 2017. V práci jsem popsal jednotlivé fáze projektu od 
přípravy až po jeho vyhodnocení. Nejvíce jsem se věnoval oblasti časového 
plánování, která byla pro dokončení projektu klíčová.  
Společnost XYZ se při běžné činnosti zaměřuje především na samostatné 
svařovací přípravky, a tak bylo nutné pro tento komplexní projekt vytvořit i vlastní 
organizační strukturu. Vzhledem k tomu, že koordinace projektových prací se 
úspěšně dařila po celou dobu projektu, byl typ organizační struktury pro tento 
projekt zvolen správně. 
Cílem mojí práce bylo sestavit možné scénáře pro dokončení tohoto konkrétního 
úkolu. S pomocí metod časového plánování se povedlo vypracovat tři možné 
varianty pro dokončení úkolu. Obzvláště účinnou metodou byl Ganntův diagram, 
který přehledně zaznamenává všechny projektové činnosti. Díky časovému 
plánování se podařilo objevit možnost ziskovějšího postupu pro plnění úkolu. 
Tento postup byl úspěšně aplikován a jeho efektivnost se potvrdila. 
Během realizace projektu se jasně ukázalo, jak důležité je mít sestavený plán, 
podle kterého se při plnění úkolů řídíme. Díky plánu bylo také možné kontrolovat 
v průběhu projektu odchylky od plánu, které byly po zjištění napraveny. 
Ačkoli dopadl projekt úspěšně a neměl žádné výraznější komplikace, pro příště 
bych chtěl zlepšit komunikaci mezi jednotlivými projektovými týmy. Nedostatek 
komunikace zbytečně zpomaloval některé procesy a snižoval tak efektivitu plnění 
projektových úkolů. 
Celkově považuji projekt za úspěšný i přes několik málo komplikací, ke kterým 
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